
توسعه اساسی منشور و طرح پروژه

3فصل 



 تا این مرحله به مدیریتIT از یک سطح بالا و یا
.استراتژیک نگاه کرده ایم

 اولین فاز متدولوژی مدیریت پروژهIT روی مجسم
.سازی و شروع پروژه متمرکز می شود

اولین اقدام در این فاز، توسعه مورد تجاری است.



سوالی که معمولا در هنگام مجسم سازی و شروع •
رای پروژه پیش می آید این است که این پروژه چقدر ب

سازمان ارزش دارد؟

له توسعه مورد تجاری و تاییدیه های متعاقب آن مسا•
مهمی در طول عمر پروژه است

( ژهتوسعه طرح و منشور پرو)پس از تایید وارد فاز دوم •
می شویم در این مرحله، این سوال مطرح می شود 

که چه کار باید بکنیم؟



فرایند های مدیریت پروژه

فرایندها جزء اصلی مدیریت پروژه هستند.

ل تمام فعالیت های لازم برای ایجاد و پیاده سازی محصو
.پروژه را پشتیبانی می کنند

 توازنی بین فرایندهای مدیریت پروژه و 3-1در شکل ،
.فرایندهای محصول گرا وجود دارد



فرایند های مدیریت پروژه

 برای اینکه پروژهIT با موفقیت تکمیل شود توازن بین
فرایند های مدیریت پروژه و فرایند های محصول گرا لازم

.است



ITPMفرایندهای مدیریت پروژه و مراحل 
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شروع

ابتدای پروژه یا فاز را نشان می دهد.

سازمان باید برحسب زمان و منابع، متعهد شود.



برنامه ریزی

فرایند برنامه ریزی باید در راستای اندازه و •
.پیچیدگی پروژه باشد

یعنی برنامه ریزی پروژه های پیچیده و بزرگتر•
نسبت به پروژه های کوچکتر مستلزم تلاش 

.بیشتری است

ه، پشتیبانی فرایندها شامل برنامه ریزی محدود•
برنامه ریزی فعالیت،برنامه ریزی منبع، برآورد

ی هزینه، ارزیابی زمان بندی، برنامه ریزی سازمان
.و برنامه ریزی کارپردازی



اجرا

 پس از آنکه طرح پروژه ای توسعه یافت و مورد
یت تایید قرار گرفت، وقت آن رسیده است تا فعال

.های فاز یا طرح پروژه اجرا شوند



کنترل

 گروه فرایند کنترل امکان مدیریت و ارزیابی
پروژه، محدوده، زمان بندی، MOVپیشرفت کار و 

.بودجه و کیفیت را فراهم می کنند

کنترل ها ما را از بروز اشتباه در روند برنامه ریزی
مطلع می سازد 

یی همینطور پیشرفت کار را تا رسیدن به هدف نها
.  پروژه می سنجد



پایان کار

وژه گروه فرایند پایان سعی دارد پروژه یا فازهای پر
را به طور حساب شده و منظم به اتمام برساند

قبل از آنکه حامی پروژه محصول پروژه را بپذیرد ،
حو تیم پروژه باید بررسی کند آیا تمام کارها به ن

.شایسته انجام شده اند یا خیر



مدیریت یکپارچگی پروژه

•PMBOKاز مدیریت یکپارچگی پروژه را به عنوان یکی
.مهم ترین نواحی دانش بررسی می کند

مدیر پروژه باید تضمین کند که تمام فعالیت ها و•
فرایند ها به گونه ای هماهنگ شده اند تا نیازهای 

خود برسد یا از آن فراتر MOVپروژه فراهم شده و به 
.رود

:مدیریت یکپارچگی پروژه شامل•
توسعه طرح پروژه–

اجرای طرح پروژه–

کنترل کلی تغییر–



مدیریت یکپارچگی پروژه
توسعه طرح پروژه 

هدف ایجاد یک سند قابل استفاده، انعطاف پذیر، سازگار و
منطقی است که راهنمای کار و یا فعالیت های پروژه باشد

در مختلف را باید در هنگام توسعه طرح پروژهفرضیات و الزامات •
.نظر گرفت و مستند سازی کرد

ه الزامات فاکتورهایی هستند که می توانند پروژه را محدود کرد•
و محدوده، زمان بندی، بودجه و یا کیفیت را تحت تاثیر قرار

ده پروژه در تاریخ خاصی با یک بودجه از پیش تعیین ش.)دهند
(کامل شود

ماهر فرضیات می توانند مواردی مانند این که یک برنامه نویس•
.و با تجربه در تاریخ خاصی اقدام کند

می توان برای توسعه طرح پروژه از ابزارهای نرم افزاری مختلف 
.استفاده کردMicrosoft Projectنظیر 



مدیریت یکپارچگی پروژه
توسعه طرح پروژه 

ه هدف فرایند برنامه ریزی پروژه ایجاد سندی است ک
.پروژه پیش برودMOVبتواند تا رسیدن به 



کنترل تغییر کلی

 جلسات بررسی وضعیت، کاتالیزور و یا حداقل
.فراهم کننده فرصت برای ایجاد تغییرات است

 مثلا، ممکن است ذینفع پروژه ایده ای داشته
.باشد که محدوده پروژه را تغییر یا توسعه دهد

د پروژه باید کنترل هایی را بکار گیرد تا بتوان
.تغییرات را مدیریت کند



کنترل تغییر کلی

کنترل تغییر کلی باید:
1 )یب داده تضمین کنند که فرایند به درستی صورت می گیرد و ارزش تغییر ترت

.شده ارزیابی می شود

2 )یرمشخص می کنند که آیا تغییر پذیرفته شده پیاده سازی می شود یا خ.

3 )کار شامل رویه هایی برای مدیریت مواقع اضطراری باشد یعنی تاییدیه خود
.برای شرایط تعریف شده

4 )روژه به مدیر پروژه کمک کنند تا تغییرات را طوری مدیریت کند که کار تیم پ
.مختل نشود



منشور پروژه

ی منشور و طرح اساسی پروژه یک طرح تاکتیکی برا•
.فراهم می کنندITاجرای پروژه 

ن منشور پروژه همانند یک توافق نامه و یا قرارداد بی•
حامی پروژه و تیم پروژه عمل می کند و شامل 

:مستند سازی
–MOVپروژه
تعریف زیر ساخت آن–
خلاصه نویسی جزئیات طرح پروژه–
تعریف نقش ها و مسئولیت ها–
نشان دادن کارهای پروژه–
توضیح مکانیزم های کنترل پروژه–



؟در منشور پروژه چه چیزی باید وجود داشته باشد

 چارچوب کاری مربوط به منشور پروژه باید بر مبنای نه
.ناحیه دانش مدیریت پروژه و فرایندها باشد

 ،مدیران پروژه باید منشور پروژه را بر مبنای تمرینات
.تجربیات و خود پروژه وفق دهند



مدیریت هسته دانش پروژه

مدیریت محدوده پروژه

مدیریت زمان پروژه

مدیریت هزینه پروژه

همدیریت کیفیت پروژ

وژهمدیریت منابع انسانی پر

مدیریت ارتباطات پروژه

مدیریت ریسک پروژه

مدیریت تدارک پروژه

روژهمدیریت یکپارچگی پ



؟در منشور پروژه چه چیزی باید وجود داشته باشد

رد تمام پروژه ها یک نام منحصر به ف-شناسایی پروژه
یا روشی مخصوص جهت شناسایی دارند

ائز تعیین حامی پروژه در منشور پروژه ح-ذینفعان پروژه
.اهمیت است

ی منشور پروژه باید یک منبع اطلاعات-توصیف پروژه
با در ان باید پروژه را توصیف کرد تا افرادی که. باشد

پروژه آشنایی ندارند ذهنیت بیشتری پیدا کنند



؟در منشور پروژه چه چیزی باید وجود داشته باشد

•MOV-MOV باید مفید و مختصر باشد و مورد تایید تمام
.ذینفعان پروژه قرار گیرد

میزان کاری که باید به اتمام برسد-محدوده پروژه•

روع بهتر است جزئیات طرح با توجه به تاریخ ش-زمانبندی پروژه•
.و پایان مورد نظر خلاصه شوند

-بودجه پروژه•
-مسائل کیفیتی•
منابع•
فرضیات و ریسک ها•



؟در منشور پروژه چه چیزی باید وجود داشته باشد

ه از روی کنترلهایی متمرکز می شود ک-مدیریت پروژه
.پروژه پشتیبانی می کنند

گزارش پیشرفت و وضعیت پروژه به :طرح ارتباطات
ذینفعان

میزان تغییرات در محدوده پروژه: طرح مدیریت محدوده

طرح مدیریت کیفیت:

طرح پیاده سازی و مدیریت تغییر:

برای فراگیری کارکنان : طرح منابع انسانی



؟در منشور پروژه چه چیزی باید وجود داشته باشد

وژه لازم است ذینفعان روی منشور پر: پذیرش و تایید
.مهر تایید بزنند

منابع مورد استفاده مستند سازی شود: منابع

تهیه واژه نامه: اصطلاحات



چارچوب کاری برنامه ریزی پروژه

 این چارچوب کاری بخشی از متدولوژی پروژهIT
.است

مراحل و فرایندهای لازم برای توسعه طرح کامل پروژه
.پروژه پشتیبانی خواهد کردMOVرا که از 



چارچوب کاری برنامه ریزی پروژه

طرح پروژه به سوالات زیر پاسخ می دهد:

چه کارهایی باید انجام شود؟

چه کسی باید کار کند؟

چه موقع باید شروع به کار کرد؟

انجام پروژه چه مدت طول می کشد؟

هزینه چقدر خواهد شد؟



چارچوب کاری برنامه ریزی پروژه
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پایان جلسه دوم






























